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POVZETEK  

Akcija C.3 Krepitev populacije s podporno vzrejo je bila načrtovana za podporo populaciji velikega pupka 
(Triturus carnifex) na območju Jovsov (Natura 2000 Dobrava - Jovsi). Populacija je bila pred izvedbo varstvenih 
ukrepov majhna, izolirana in ji je grozilo izumrtje.  

Za ublažitev upada populacije in preprečitev izumrtja je bil v okviru projekta LIFE AMPHICON izveden 
varstveni ukrep podporne vzreje z vzrejno postajo v Kozjanskem parku. Namen vzreje je povečati preživetje 
jajc in ličink velikega pupka ter tako povečati uspešnost preobrazbe in razmnoževanja vrste. Ukrep tako 
zagotavlja takojšen pozitiven učinek na populacijo in učinkovito prispeva k zaustavitvi upada vrste. 

Akcija C.3 se je začela v letu 2022 in zaključila v letu 2024. V treh letih podporne vzreje smo uspešno vzgojili 
in izpustili nazaj na območju Jovsov 427 mladih pupkov (127 več od načrtovanega števila) iz skupno 1113 
odvzetih jajc. Večino mladih živali smo izpustili v 10 novih mlak vzpostavljenih v projektu LIFE AMPHICON 
(C.1 akcija), del pa smo jih vrnili v izvorna mrestišča, kjer smo odvzeli jajca. 

Čeprav podporna vzreja predstavlja ključen ukrep za pomoč ogroženim populacijam, dolgoročno preživetje 
vrste temelji na celoviti obnovi vodnih in kopenskih habitatov in njihovem dolgotrajnem upravljanju. Cilj 
ukrepa je pospešiti vzpostavitev stabilne populacije, ki bo zmožna samostojnega preživetja v prihodnje. 

 
SUMMARY 

 
The action C.3 Population Reinforcement with supportive breeding was planned to support the Triturus 

carnifex population in Jovsi (Natura 2000 Dobrava - Jovsi). Before the conservation actions the population 
was small, isolated, and close to extinction. To counter this, the LIFE AMPHICON project introduced 
supportive breeding with breeding station in Kozjanski park to significantly improve egg and larval survival 
and maximize metamorphosis and reproduction success, providing an immediate boost to the population and 
an effective response to species decline.  

 
 The action started in 2022 and has been successfully completed in 2024. In three years of rearing, 1.113 

eggs were collected and 427 juvenile newts were released to Jovsi (127 more than planned). Most of the 
young animals were released into 10 new ponds created during the LIFE AMPHICON project (C.1 action), 
while some were also released back to the source ponds. 

 
Supportive breeding provides an initial boost to reinforce populations and aid colonization of new ponds. 

However, only through comprehensive habitat enhancement, restoration and ongoing management we can 
strengthen and secure these populations for the long term. The aim is to build a stable self-sustaining 
population, capable of surviving independently in the future. 
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1. UVOD  

Glavni cilj projekta LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE18 
NAT/SI/000711) je izboljšanje stanja ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v šestih izbranih 
Natura 2000 območjih v Sloveniji, na Danskem in v Nemčiji. V teh državah so populacije dvoživk v močnem 
upadu, večinoma kot posledica izgube primernih kopenskih in vodnih habitatov, zaradi uničenja, slabšanja 
kakovosti in njihove fragmentacije. V projektu z različnimi aktivnostmi in izvedenimi ukrepi naslavljamo 
problematiko upada populacij na projektnih območjih. Poleg vzpostavljanja in obnove habitatov je pomemben 
ukrep tudi krepitev populacije s podporno vzrejo.  
 

Izvedba akcije C.3: Krepitev populacij s podporno vzrejo je bila v prijavi projekta predvidena za vrsto nižinski 
urh (Bombina bombina) tako na projektnem območju Natura 2000 Taarup Strand (DK008X192) na Danskem, 
kot tudi na območju Jovsov (SI3000268 Dobrava - Jovsi) v Sloveniji. V Jovsih smo za opredelitev stanja 
populacije nižinskega urha v letu 2020 izvedli intenzivno inventarizacijo dvoživk. Ker vrste v Jovsih nismo 
potrdili, smo raziskave v naslednjem letu (2021) razširili na celotno območje Natura 2000 Dobrava - Jovsi. 
Nižinskega urha nismo potrdili niti v letu 2021, zato smo ocenili, da je vrsta izumrla v območju Natura 2000 
SI3000268 Dobrava - Jovsi (Poboljšaj in sod. 2022a). Hkrati smo ugotovili, da je tudi populacija druge 
kvalifikacijske vrste dvoživk – velikega pupka (Triturus carnifex) na območju Dobrava - Jovsi zelo majhna, 
izolirana in ji grozi izumrtje. Projektni partnerji smo se zato odločili, da bomo v projektu LIFE AMPHICON 
akcijo C.3 Krepitev populacije s podporno vzrejo v Slovenij namesto za nižinskega urha izvedli za velikega pupka.  

 
Akcija C.3: Krepitev populacij s podporno vzrejo je potekala med letoma 2022 in 2024. Časovnica načrtovane 

vzreje je sovpadala z akcijama C.l (Vzpostavitev/obnova vodnih habitatov) in C.2 (Izboljšanje stanja kopenskih 
habitatov). Mlade osebke velikih pupkov smo tako lahko izpustili na območje Jovsov, kjer je bilo stanje vodnih 
in kopenskih habitatov že izboljšano. Cilj vseh treh akcij je vzpostaviti ugodno stanje habitatov in populacij do 
te mere, da bodo populacije ciljnih vrst zmožne v nadaljnje preživeti same. Izvajanje celovitih ukrepov je 
namreč ključnega pomena za zagotavljanje ugodnih razmer za vzpostavitev stabilne populacije velikega pupka 
in drugih dvoživk.  

 
Metoda, ki je za ciljne vrste dvoživk na Danskem in v Nemčiji že dobro uveljavljena, je bila v okviru akcije 

C.3, ob hkratnem prenosu znanj, izkušenj in dobrih praks iz tujine, prvič uspešno izvedena tudi v Sloveniji.  
 

 
2. PROJEKTNO OBMOČJE JOVSI 

2.1 Opis območja 

Projektno območje LIFE AMPHICON v območju Natura 2000 Dobrava - Jovsi (SI3000268) obsega nižinske 
travniške površine obsežne poplavne ravnice ob reki Sotli – Jovse. Območje ima značaj mokrišča, ki ga 
napajata padavinska in poplavna voda. 

 
Ob strugi Sotle danes prevladujejo travniki in njive, v osrednjem delu pod krajem Kapele pa mokrotni 

poplavni travniki z mejicami, grmišči in osamelim drevjem. Hidrološke razmere območja so posledica rečnega 
režima Sotle, visoke podzemne vode in neprepustne ilovnate podlage, na kateri se zadržuje površinska voda. 
Pred regulacijo potoka Šica, ki odvodnjava površino Jovsov, je bilo območje pogosto poplavljeno. Ohranjeno 
je še več stoječih vod v nekdanjih ostankih meandrov reke Sotle, vendar so te v zadnjih letih podvržene 
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prehitremu izsuševanju in so brez razmnoževalnega uspeha posameznih vrst dvoživk oz. je ta močno zmanjšan. 
(Klenovšek in sod. 2013, Klenovšek in sod. 2016, Poboljšaj in sod. 2011, Poboljšaj in sod. 2022a). 

 
2.2  Dejavniki ogrožanja velikega pupka (Triturus carnifex) 

Veliki pupek je vrsta vezana na območja z zadostno gostoto primernih voda in ustreznim kopenskim 
habitatom. Ta zajema travišča, grmišča in mejice ter gozd z veliko skrivališči. Tipični vodni habitati velikega 
pupka so večje, globlje vode z bujno vodno vegetacijo, razmnožujejo pa se lahko v raznolikih stalnih ali začasnih 
stoječih vodah, z obilo vodne vegetacije in brez rib. Najdemo ga tudi v antropogenih habitatih, kot so npr. 
kamniti vodnjaki, betonski zbiralniki vode in korita, mlake v kamnolomih in peskokopih, kali in mlake za 
napajanje živine ter požarne mlake. (Cipot in sod. 2011) 

 
Zaradi hitrega izgubljanja primernih vodnih in kopenskih habitatov je veliki pupek močno ogrožena vrsta 

ne le v Sloveniji ampak tudi drugod. Vrsta je občutljiva na spremembe v kvaliteti vode, zato je med 
najpomembnejšimi dejavniki ogrožanja čedalje večja intenzifikacija kmetijstva in onesnaženje voda (vnos 
pesticidov in gnojil, neurejene komunalne odplake ipd.). (Cipot in sod. 2011) 

 
Negativen vpliv na populacije ima tudi urbanizacija krajine, izsuševanje vodnih teles in naseljevanje rib. Zlasti 

prehitro izsuševanje in prisotnost rib močno vplivata na nizek razmnoževalni uspeh ter posledično na izpad 
vključevanja mladih osebkov v populacijo, kar pa lahko vodi v velik upad populacij pupkov. Podobno so 
pokazale tudi dolgoletne populacijske študije severnih velikih pupkov (Griffiths in sod. 2010, Drechsler et al. 
2016; v Bülow & Kupfer 2019), ki ima podobno ekološke zahteve kot veliki pupek. 

 
2.3 Ocena stanja populacije velikega pupka na območju Jovsov 

Veliki pupek (Triturus carnifex) je kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Dobrava - Jovsi (SI3000268). 
Za opredelitev ugodnega ohranitvenega stanja velikega pupka na nekem območju je treba upoštevati več 
dejavnikov, od katerih so najpomembnejši gostota odraslih osebkov na mrestiščih, kvaliteta habitata, efektivna 
velikost populacije in metapopulacijska struktura območja (število stoječih voda – mrestišč in razdalje med 
njimi) (Briggs & Rannap 2006). Na območju Jovsov gre za izolirano populacijo velikega pupka, saj v okolici 
nimamo podatkov o prisotnosti vrste.  

 
Za vrsto se ocenjuje, da je ustrezna efektivna velikost populacije (povprečno število živali, ki prispevajo 

gene za naslednjo generacijo) 500 osebkov, kar po izračunih pomeni, da mora populacija šteti najmanj 1000 
odraslih živali. V primeru, ko je več subpopulacij še med seboj povezanih v eno metapopulacijo, lahko 
posamezna subpopulacija še šteje manj kot 1000 (Briggs & Rannap 2006).  

 
V projektu LIFE AMPHICON smo s popisi v letih 2020 in 2021 (Poboljšaj in sod. 2022a) velikega pupka 

potrdili na osmih najdiščih (Slika 1), od tega smo na šestih lokacijah našli tudi jajca ali ličinke, s čimer smo 
potrdili razmnoževanje vrste. Konec junija 2021 so se kar tri mrestišča izsušila, še preden so se ličinke uspele 
preobraziti v odrasle živali. Na vseh najdiščih smo skupno popisali majhno število osebkov - registrirali smo 
le dva odrasla osebka (samca in samico), 10 ličink in ca. 100 jajc. Mladih osebkov, ki so dokaz uspešnega 
razmnoževanja v najmanj dveh predhodnih letih, nismo zaznali na nobeni lokaliteti. V seznam najdišč nismo 
vključili  treh novih projektnih mlak, ki so bile vzpostavljene februarja 2021 in v katerih smo že isto leto opazili 
majhno število ličink, ki so lahko uspešno zaključile preobrazbe.  

 
Na podlagi rezultatov smo ocenili, da gre na območju Jovsov za majhno izolirano populacijo velikega pupka, 

ki ji grozi izumrtje. V slabem ohranitvenem stanju so tudi maloštevilna in med seboj nepovezana (razdalja med 
najbližjimi mrestišči znaša več kot 500 m) obstoječa mrestišča, ki nimajo stalnega vodostaja in presahnejo 
preden se ličinke pupkov uspešno preobrazijo. 
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3. METODE DELA 

Akcija C.3: Krepitev populacij s podporno vzrejo je potekala tri leta od 2022 do 2024. Po načrtu podporne 
vzreje (Poboljšaj in sod. 2022b) je bil cilj vsakoletne vzreje vzrediti in izpustiti vsaj 100 preobraženih osebkov 
velikega pupka na območje Jovsov, s čimer bi pospešili naravno kolonizacijo novo vzpostavljenih mlak in 
povečali število mladih osebkov v populaciji v posameznem letu. S prenosom dela odloženih jajc v vzrejno 
postajo, kjer poteče razvoj od jajca do mladega osebka, preprečimo smrtnost zaradi izsušitve mrestišča, 
plenilcev in drugih dejavnikov ter tako izboljšamo stopnjo preživetja ličink na več kot 95 %.  

 

Slika 1: Najdišča velikega pupka (Triturus carnifex) v območju Natura 2000 Dobrava - Jovsi v letih 2020–2021 in povezanost 
obstoječih najdišč (Poboljšaj in sod. 2022a).   
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Na ta način naj bi se populaciji pomagalo v prvih letih po vzpostavitvi novih vodnih habitatov, ki še ne bodo 
v optimalnem stanju za razmnoževanje in razvoj velikih pupkov, ki potrebujejo stoječe vode z obilo vodne 
vegetacije in brez rib. Razvoj ustrezne vodne vegetacije v mlakah potrebuje namreč nekaj let.  

 
V nadaljevanju so povzeti opisi metod dela po Poboljšaj in sod. (2022b). 
 

3.1 Odvzem jajc velikih pupkov  

Odlaganje jajc lahko pri velikih pupkih traja od nekaj tednov do 3 mesecev, vse od začetka pomladi do 
zgodnjih poletnih mesecev. Posamezna samica odloži okoli 200 jajc, ki jih posamič zavije v liste potopljenih 
rastlin (Cipot in sod. 2011).  Pri velikemu pupku in drugih vrstah iz rodu Triturus je znana genetska posebnost 
t. i. »sindrom kromosoma No.1«. Ta se izrazi tako, da v povprečju 50 % (38–62 %) zarodkov pupkov začetnih 
fazah razvoja v jajcu propade zaradi heteromorfizma kromosoma No.1 (D' Amen in sod. 2006). Ličinke se 
večinoma izležejo v mesecu maju, preobrazba v odrasle osebke pa lahko poteče že v mesecu juliju (Cipot in 
sod. 2011). Uspešnost preobrazbe je bila ocenjena pri severnem velikem pupku (T. cristatus) in znaša v 
povprečju 3,6 % (0,1–9,9 %) izleženih ličink (Jehle in sod. 2011). 

 
Odvzem jajc velikih pupkov je vsako leto potekal na znanih najdiščih projektnega območja Jovsi (izvorne 

lokacije) med aprilom in junijem. V vodnih telesih smo iskali potopljene liste vodnih rastlin, kamor so samice 
pupkov zavile odložena jajca. Za varen prenos jajc, smo v vzrejno postajo prenesli cele rastline. Te smo nabrali 
v vedra ali plastične vrečke z vodo iz izvornih lokacij in označili datum ter lokacijo nabiranja. Za uspešno 
vzrejo zadanih 100 ličink letno smo iz narave vsako leto odvzeli do največ 400 jajc.  

 
3.2 Opis gojenja  

Vzrejno postajo smo vzpostavili v Podsredi, pri upravi Kozjanskega regijskega parka. Na zelenici smo 
postavili večji rastlinjak (ca. 14 m x 4,5 m), v katerega smo namestili vzrejne posode (20 L in 70 L). Gojitveni 
prostor smo ogradili z varnostno kovinsko ograjo, ki je preprečevala dostop nepooblaščenim osebam in 
morebitnim plenilcem.  

 
Ličinke velikega pupka so plenilci, ki se prehranjujejo z vodnimi nevretenčarji (npr. vodnimi bolhami, 

ličinkami komarjev), zato smo okrog rastlinjaka postavili več cistern in bazenov za gojenje le-teh. V bazenih 
smo v prvem letu vzpostavili dobre pogoje za vrejo vodnih bolh, zato smo kulturi v polnih bazenih lahko 
ohranili vse do konca zadnjega leta vzreje. Ostale posode smo po vsaki sezoni vzreje očistili in spomladi 
napolnili na novo. Vodo smo v vse posode in cisterne napolnili vsaj dva tedna pred začetkom vzreje. V vzrejnih 
posodah smo skušali zagotoviti pogoje podobne tistim v njihovem naravnem okolju. Vsaki posodi smo dodali 
nekaj vodnih rastlin za skrivališča in oksigenacijo. Pri tem smo pazili, da v gojitvene posode skupaj z vodnim 
rastlinjem nismo vnesli morebitnih plenilcev (hroščev, ličink kačjih pastirjev ali drugih plenilcev). 
 

Nabrane rastline z jajci smo prenesli v večje posode (škafe). Vsako posodo smo označili z etiketo z lokacijo 
in datumom odvzema jajc. Posode smo vsakodnevno pregledovali in beležili opaženo (kvaliteta vode, 
temperatura vode in zraka, prisotnost in odstranitev plenilcev, stanje jajc, datum izlega ličink, stanje ličink ipd). 
Vodo smo v posodah menjali le, če se je njena kvaliteta vidno poslabšala. Ličinke so se v povprečju izlegle po 
enem ali dveh tednih (povprečje 13 dni). Ko so postale aktivnejše, smo jih posamič premestili v manjše posode 
(vedra), da bi preprečili kanibalizem. Ličinke smo dnevno hranili z vodnimi bolhami, ličinkami komarjev in 
drugimi vodnimi nevretenčarji z zunanjih cistern in bazenov. 

 
Vzreja v rastlinjaku je potekala v začetnih mesecih, kasneje pa smo ličinke v vedrih prestavili v spodnje 

notranje prostore bližnje hiše, ki so čez celo poletje ohranili temperaturo pod 25 °C. Tako smo zagotovili 
ustrezno temperaturo vode v posodah in preprečili pregrevanje. 
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Tik pred preobrazbo smo živalim v večjih posodah uredili tudi kopenski del, kjer so lahko pupki zaključili 
preobrazbo in prešli na kopno.  
 
3.3 Vračanje oz. doselitev velikih pupkov v naravo  

Po zaključeni preobrazbi smo mlade pupke izpustili v izvorne vodne habitate (mesta odvzema jajc) in v 
novo vzpostavljene mlake v Jovsih. Živali smo izpustili med koncem julija in koncem septembra, odvisno od 
zaključka njihovega razvoja.  

 
Lokacije izpusta posameznih pupkov smo izbirali po vzorcu 80–90 % v nove mlake in 10–20 % nazaj v 

izvorne mlake, če so te še imele ustrezen vodostaj v času izpusta. Tako na izvornih lokacijah nismo zmanjšali 
razmnoževalnega uspeha zaradi odvzema jajc za podporno vzrejo. V posamezno novo izkopano mlako pa smo 
izpustili pupke iz različnih izvornih lokacij odvzema jajc.  
 
 

4. REZULTATI IN USPEŠNOST PODPORNE VZREJE 

V treh letih podporne vzreje smo uspešno vzgojili in izpustili 427 mladih velikih pupkov iz skupno 1113 
odvzetih jajc, z 38 % uspešnostjo vzreje (Tabela 1). Smrtnost se je pojavila večinoma zgolj pri stopnji jajc, 
najverjetneje kot posledica »sindroma kromosoma No.1«, uspešnost preživetja ličink pa je bila skoraj 100 %.  

 
Tabela 1: Število nabranih jajc in vzgojenih ter izpuščenih ličink velikega pupka z uspešnostjo vzreje po posameznih letih. 

Leto vzreje Št. nabranih jajc Št. izpuščenih osebkov  Uspešnost vzreje (%) 
2022 386 166 43.0 
2023 400 141 35.3 
2024 327 120 36.7 
Skupaj 1113 427 38.4 

 
Jajca smo nabrali na šestih različnih lokacijah (izvorne lokacije). Od teh so bile v času izpusta preobraženih 

osebkov v letu 2022 vse izsušene, v letu 2023 je bila vodnata le ena (Rakovec), v letu 2023 pa tri (Rakovec, 
Slogonsko – kanal in Slogonsko – mlaka). Večina pupkov smo zato izpustili v deset projektnih mlak. Izjema je 
leto 2022, ko so bile vzpostavljene prve tri projektne mlake, od teh pa sta bili le dve vodnati, zato smo pupke 
izpustili le v ti dve mlaki (Tabela 2). 
 
Tabela 2: Število izpuščenih velikih pupkov po lokacijah in letih izpusta v Jovse 

Lokacija izpusta Št. izpuščenih osebkov 
2022 2023 2024 Skupaj 

LIFE AMPHICON Mlaka 1 83 14 5 102 
LIFE AMPHICON Mlaka 2 83 13 5 101 
LIFE AMPHICON Mlaka 3 brez vode 11 5 16 
LIFE AMPHICON Mlaka 4 še ne izkopana 13 5 18 
LIFE AMPHICON Mlaka 5 še ne izkopana 11 4 15 
LIFE AMPHICON Mlaka 6 še ne izkopana 12 10 22 
LIFE AMPHICON Mlaka 7  še ne izkopana 13 13 26 
LIFE AMPHICON Mlaka 8  še ne izkopana 11 13 24 
LIFE AMPHICON Mlaka 9  še ne izkopana 17 22 39 
LIFE AMPHICON Mlaka 10  še ne izkopana 16 21 37 
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Rakovec (razširitev kanala 
pod mostom)* 

brez vode 10 10 20 

Slogonsko (kanal ob mrtvici)* brez vode brez vode 5 5 
Slogonsko (mlaka na 
poplavnem travniku)* 

brez vode brez vode 2 2 

Skupaj 166 141 120 427 
*izvorne lokacije 

 
Dolgoročna uspešnost vzreje in stanje vrste na projektnem območju bo ocenjena v akciji D.1 (Monitoring 

uspeha projektnih akcij), ki poteka do konca projekta v letu 2026.  
 
Do sedaj zbrani podatki kažejo na uspešnost doselitve mladih osebkov in dokaj hitro kolonizacijo novo 

vzpostavljenih vodnih habitatov. Med rednim letnim monitoringom v letu 2023 smo v Ortmannove pasti za 
pupke že ujeli osebek, ki je bil vzgojen v vzrejni postaji v Podsredi v prvem letu vzreje. Mladi pupek (št. 100) 
je bil izpuščen 19. 8. 2022 v LIFE AMPHICON mlako št. 2 in ponovno ujet 19. 5. 2023 v sosednji LIFE 
AMPHICON mlaki št. 4. Ponovno ujetje potrjuje uspešno prezimovanje izpuščenega osebka v prvem letu po 
izpustu.  

 

 
Slika 2: Primerjava trebušnih vzorcev osebka št. 100 na dan izpusta in ponovnega ujetja (Foto: A. Bolčina).  
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5. FOTOGRAFIJE 

  

 

  
 

Slika 3: Vzrejna postaja v Kozjanskem parku (Foto: A. Bolčina).  

Slika 5: Gojitvene posode (Foto: A. Bolčina).  Slika 4: Bazeni in cisterne za gojenje 

vodnih nevretenčarjev (Foto: A. Bolčina). 
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Slika 6: Nabiranje jajc (Foto: K. poboljšaj). Slika 7: Nabrane rastline z jajci velikega pupka (Foto: A. Bolčina).  

Slika 8 in 9: Razvijajoč zarodek v jajcu (Foto: A. Bolčina).  

Slika 10 in 11: Rast in razvoj ličinke velikega pupka v vzrejni postaji (Foto: A. Bolčina).  
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Slika 12 in 13: Ličinka pred preobrazbo (levo) in mlad osebek (desno) ob izpustu nekaj dni po preobrazbi (Foto: A. Bolčina).  

Slika 14: Izpust velikih pupkov v Jovse leta 2024 (Foto: T. Stepišnik).  

Slika 15: Monitoring mlak  (Foto: T. Preskar).  
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6. SKLADNOST STRATEGIJE KREPITVE POPULACIJE VELIKEGA PUPKA S SMERNICAMI 
IUCN IN NACIONALNIMI PRAVILI  

6.1 Zahteve IUCN in ocena stanja območja  

Pri načrtovanju in izvajanju akcije krepitve populacije velikih pupkov v Jovsih smo upoštevali splošne IUCN 
smernice za varstvene translokacije (IUCN/SSC 2013) in IUCN smernice za varstvene reintrodukcije dvoživk 
in druge varstvene translokacije (Linhoff in sod. 2021) ter slovensko zakonodajo.  

 
V projektu LIFE AMPHICON smo izvedli varstveno translokacijo – suplementacija/doselitev (angl. 

reinforcement) – vnos osebkov v obstoječo majhno populacijo z namenom njene okrepitve. V tabeli v 
nadaljevanju so povzete zahteve IUCN in slovenske zakonodaje. 
 

Št.  Zahteva IUCN  Na kakšen način je upoštevana v projektu  
1  Pojasnilo o taksonomskem 

statusu (Clarification of 
taxonomic status)  

V projektnem območju je taksonomaski status Triturus carnifex jasen. 
Kljub temu, da genetske analize ne obstajajo, je zelo verjetno, da 
območje naseljujejo avtohtoni osebki.  

2  Ali so poznane habitatne 
zahteve vrste? (Are the species 
habitat requirements known?)  

Da. Ekologija in biologija vrste sta poznani (Poboljšaj in sod. 2022c).  

3  Ali so znani razlogi za upad 
populacije v projektnem 
območju?  
(Is the reason for the decline of 
the species in the project area 
known?)  

Da. Na podlagi rezultatov raziskave v akciji A.1 z leta 2020–2021 
ocenjujemo, da je glavni razlog za upad populacije pomanjkanje vodnih 
habitatov in njihovo slabo ohranitveno stanje.  

4  Ali se bo modelirala 
populacijska dinamika po 
zaključku doselitve?  
(Will the population dynamics 
after the release be modelled?)  

Na podlagi monitoringa se bo ob zaključku projekta ocenilo učinke 
izvedenih ukrepov na populacijsko dinamiko vrste v prihodnje. 

5  Ali bodo vključeni deležniki, ki 
že imajo izkušnje s takimi 
projekti?  
(Will other stakeholders be 
contacted, who have already 
carried out such projects?)  

Da. Projektni partner Amphi International ima že dolgoletne izkušnje 
na tem področju. Podobne LIFE in druge varstvene projekte so izvajali 
na Danskem, v Nemčiji in Litvi.  

6  Je projektno območje del 
naravne razširjenosti vrste?  
(Is the project site part of the 
natural distribution range of the 
species?)  

Da in vrsta je v območju že prisotna.  

7  Ali bodo aktivnosti bistveno 
pripomogle k varstvu vrste)  
(Will the action contribute 
considerably towards the 
protection of the species?)  

Da, saj gre za majhno izolirano populacijo velikih pupkov, ki je na robu 
izumrtja.  

8  Je projektno območje 
zavarovano?  
(Is the targeted site for the action 
protected?)  

Da, Jovsi so vključeni v območje Natura 2000 in so tudi naravni 
spomenik.  

9  Ali je habitat ustrezen za 
naselitev vrste?  
(Is the habitat suitable for the 
species?)  

V projektu LIFE AMPHICON smo na območju Jovsov izvedli 
izboljšave tako vodnih kot kopenskih habitatov.  
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10  Ali so dejavniki ogrožanja vrste 
odstranjeni na območju 
doselitve?  
(Have the negative factors for 
the species been eliminated 
within the intended release site?)  

V projektu smo zmanjšali dejavnike ogrožanja, saj je vzpostavil 
kompleks novih vodnih habitatov, ki so načrtovani tako, da 
zagotavljajo dovolj velike in trajne vodne površine za zagotavljanje 
viabilne populacije. Hkrati je potekala obnova oz. izboljšanje 
kopenskega habitata v njihovi neposredni bližini.  

11  Ali obstajajo primerne 
donorske populacije?  
(Do suitable donor populations 
exist?)  

Da, krepitev populacije smo izvedli z osebki iz obstoječe populacije v 
območju Natura 2000.  

12  Ali bodo aktivnosti škodovale 
donorskim populacijam?  
(Will the action harm the donor 
populations?)  

Ne, saj gre za aktivnosti znotraj iste (meta)populacije. V izvorne 
lokacije (mrestišča) smo vrnili 10–20 % vzrejenih osebkov (v letih, ko 
so te lokacije v času izpustov še obdržale vodo). To predstavlja večji 
razmnoževalni uspeh kot ga ocenjujemo za stanje pred projektom (v 
letu 2021 ga v vseh znanih izvornih najdiščih ni bilo).  

13  Ali so aktivnosti varne s 
stališča širjenja bolezni 
dvoživk?  
(Is the action under an 
epidemological point of view 
safe?)  

Da. Pri vzreji so bili ves čas upoštevani strogi ukrepi za zagotavljanje 
zdravih živali, kar vključuje redno pregledovanje in razkuževanje 
opreme, ki se uporablja na terenu in v vzrejni postaji. Skrbno smo 
pregledali tudi vodne rastline, ki smo jih vnesli v vzrejne posode. 
Odvzete rastline z jajci smo imeli v ločenih posodah glede na lokacijo 
in datum odvzema. V primeru, da bi npr. odmrla jajca s posamezne 
lokacije začela plesneti, ne bi prišlo do okužbe vseh odvzetih jajc, 
izgubljena jajca pa bi lahko nadomestiti z odvzemom novih, saj v naravi 
odlaganje jajc pri pupkih traja dalj časa. Vendar do tega ni prišlo.  
Ob vzreji se je vsakodnevno skrbno spremljalo kvaliteto vode v 
gojitvenih posodah in stanje odvzetih jajc ter ličink, še posebej pred 
izpustom v naravo.  
Kostanjšek in sodelavci (2021) so prvič izvedli testiranje dvoživk na 
hitridne glive v Sloveniji, kjer so odkrili prvi okužen osebek zelene 
žabe (Pelophylax sp.) v Hodošu na Goričkem. Ocenjujejo, da je 
prisotnost Batrachochytrium dendrobatidis v Sloveniji še zelo omejena, 
saj je najdba najverjetneje povezana z bližnjimi okužbami na 
Madžarskem. Na Hrvaškem okužba še ni bila potrjena (Allain & Duffus 
2019). Na podlagi tega ocenjujemo, da je majhna verjetnost, da bi v 
projektno območje zanesli bolezen, še posebej ker bodo vsi osebki 
vzrejeni iz jajc, ki bodo odvzeta iz istega območja Natura 2000 
SI3000268 Dobrava - Jovsi in doselitev ne bomo izvajali iz drugih 
potencialno okuženih območij.  

14  Kakšno je mnenje lokalnega 
prebivalstva o aktivnostih 
doselitve?  
(What is the local opinion 
towards the action?)  

O sami tematike doselitve nimajo posebnega mnenja, imajo pa na 
splošno pozitiven odnos do izvajanja vseh aktivnosti projekta LIFE 
AMPHICON.  

15  Ali bo lokalno prebivalstvo 
prizadeto?  
(Will locals be affected by the 
action?)  

Ne, saj veliki pupek ne vpliva na aktivnosti ljudi in območje samo ni 
naseljeno.  

 
 
6.2 Tveganja in koristi  

Za izvedeno krepitev populacije s podporno vzrejo nismo predvideli večjega tveganja za neuspeh, saj so bili 
osebki preneseni v novo vzpostavljene vodne habitate na območju, ki ga vrsta že naseljuje in kjer smo v 
projektu vzpostavili nove ustrezne vodne habitati, hkrati pa izboljšali bližnje kopenske habitate. Glede na to, 
da aktivnosti nimajo posledic za lokalno prebivalstvo, ocenjujemo, da negativne reakcije na doselitev vrste ne 
bo.  
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Poleg nizkega razmnoževalnega uspeha zaradi prehitre izsušitve mrestišč, bi bila lahko težava tudi v starostni 
strukturi osebkov. Zaradi daljšega obdobja brez uspešnega razvoja mladih osebkov je lahko v populaciji velik 
delež (pre)starih osebkov, ki niso več sposobni zagotoviti dovolj velikega števila jajc in posledično novih 
potomcev za povečanje populacije. Podporna vzreja je omogočila v relativno kratkem projektnem obdobju 
štirih let populacijo velikega pupka v območju Natura 2000 SI3000268 Dobrava - Jovsi dodatno številčno 
okrepiti z mladimi osebki, kar bo posledično pomenilo tudi povečanje števila vitalnih odraslih osebkov v 
najkrajšem možnem času (v 2–4 letih, kolikor potrebujejo za razvoj do spolne zrelosti).  

 
Populaciji se je tako pomagalo v prvih letih po vzpostavitvi novih vodnih habitatov, ko le-ta še niso bila v 

optimalnem stanju za razmnoževanje in razvoj velikih pupkov, ki potrebujejo stoječe vode z obilo vodne 
vegetacije in brez rib. Razvoj ustrezne vodne vegetacije v mlakah potrebuje namreč več let.  

 
Izpust pupkov v nove mlake je omogočalo tudi hitrejšo kolonizacijo novih kompleksov vodnih habitatov na 

ustreznih medsebojnih razdaljah, s čimer smo z vzpostavitvijo novih »domačih mrestišč« za mlade osebke 
ublažili tudi vpliv izoliranosti obstoječih mrestišč. Na ta način smo preprečili, da bi bili mladi osebki izgubljeni 
za uspešno razmnoževanje v populaciji zaradi neusmerjene razpršitve osebkov v neprimerne habitatne krpe 
v krajini. 
 

6.3 Stroškovna učinkovitost in nadaljnji stroški  

Projekt je za ukrep krepitve populacije zagotovil zadostna sredstva. Z zadanimi metodami dela in uspešno 
izvedbo le-teh smo uspeli preseči načrtovano število izpuščenih osebkov (100/leto) za kar 127, s čimer je bila 
zagotovljena večja genetska pestrost populacije v Jovsih.  

Ukrep smo načrtovali in izvedli na podlagi izkušenj projektnih partnerjev iz Danske in Nemčije, ki so jih 
pridobili v varstvenih projektih v zadnjih dvajsetih letih, vključno s projekti LIFE programa, zato je ocenjen 
kot stroškovno učinkovit.  

 
Krepitev populacije s podporno vzrejo populacije se bo nadaljevala v projektu Programa evropske 

kohezijske politike 2021–2027 Natura Kozjansko - Ohranjanje in obnova habitatov v Kozjanskem parku in na 
območju Dobrava - Jovsi. V kohezijskem projektu se načrtuje nadaljevanje z aktivnostmi vzpostavitve novih 
mrestišč in podporne vzreje. Nove mlake bodo narejene po enakem principu kot v projektu LIFE 
AMPHICON, podporna vzreja pa je načrtovana za 3 leta. Ohranjanje obnovljenih habitatov v ustreznem stanju 
za velikega pupka in druge dvoživke pa bo vključen v načrtovanje upravljanja območja Natura 2000 Dobrava 
- Jovsi v programu dela Javnega zavoda Kozjanski park.  
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